

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.10.2014 uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění.

(č. smlouvy objednatele 2014/129)

I. Smluvní strany

1. Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IC 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem – starostou města

dále jen „objednatel“

a

2. Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IC: 64834042

zastoupena Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem, Václavem Svobodou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva ze dne 13.10.2014 (č. smlouvy objednatele 2014/129) mění v Článku II. „Doba plnění“ odst. 1 následovně:

Článek II.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo nejpozději do 30.09.2015.

Důvodem změny doby plnění je návaznost prací zhotovitele na vybudování elektrické přípojky firmou ČEZ, a.s.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Nýrsku dne:12.01.2015

V Nýrsku dne: 14.01.2015

Madison

za objednatele:

Bc. Soňa Hladíková, místostarostka

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 4

[Handwritten signature]

za zhotovitele:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

Václav Svoboda, jednatel