

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2015/081 - KLATOVSKÁ ULICE – III. etapa ze dne 10.08.2015

Smluvní strany:

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem, starostou města

dále jen „objednatel“

a

2.

Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

zastoupena Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem, Václavem Svobodou, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva č. 2015/081 - KLATOVSKÁ ULICE – III. etapa ze dne 10.08.2015 mění a doplňuje v článku


II. DOBA PLNĚNÍ takto:

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo od srpna 2015 nejpozději do 16. listopadu 2015.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

V Nýrsku dne 27.10.2015



MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 7

Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
za objednatele

V Nýrsku dne: 27.10.2015



Ing. Jiří Svejkovský, jednatelem
Václav Svoboda, jednatelem
za zhotovitele

MĚSTO NÝRSKO
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
IČ: 00255921, IČ: 00255921
IČ: 64834042, IČ: 64834042
IČ: 00255921, IČ: 00255921