

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13.10.2014 uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění.

(č. smlouvy objednatele 2014/129)

I. Smluvní strany

1.

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

zastoupené Ing. Miloslavem Rubášem – starostou města
dále jen „objednatel“

a

2.

Lesní stavby, s.r.o.

se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

zastoupena Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem, Václavem Svobodou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva ze dne 13.10.2014 (č. smlouvy objednatele 2014/129) mění a doplňuje v Článku I. „Předmět smlouvy“ následovně:

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení akce (díla): **LIKVIDACE ČOV NÝRSKO**

Specifikace díla: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je likvidace ČOV Nýrsko v rozsahu:

- projektové dokumentace „Likvidace staré ČOV v Nýrsku“ zpracované Ing Svobodou z dubna 2007,
- rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, Odbor životního prostředí „Povolení odstranění stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod pro 244 bytových jednotek v Nýrsku“ s umístěním na st.p.č. 966 v k.ú. Nýrsko, s nabytím právní moci dne 28.2.2008,
- předaného výkazu výměr.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

21 -11- 2014

V Nýrsku dne: 27.11. 2014

V Nýrsku dne:

.....
za objednatele:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta

.....
za zhotovitele:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Václav Svoboda, jednatel

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1